

**Календарный план работы
региональной инновационной площадки в 2019 году**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители		Соисполнители		Результаты деятельности
			ГБУ ДПО ЧИППКРО	Наименование ОО	ГБУ ДПО ЧИППКРО	Наименование ОО	
1.	Инвариантная часть (с сопровождением специалистов ГБУ ДПО ЧИППКРО)						
1.1.	Участие в курсах повышения квалификации в форме проектной сессии по теме «Технологии концептуализации инновационных практик обновления содержания общего образования» (трудоемкость 16 часов)	Март	Коптелов А.В. Соловьева Т.В.	Кускова Е.В., Батурина И.П., Дувакина Н.Г., Халитова Н.Ю.			Проект соглашения о сотрудничестве РИП и ЧИППКРО
1.2.	Участие в установочном семинаре для региональных инновационных площадок	Март	Коптелов А.В. Соловьева Т.В.	Кускова Е.В., Батурина И.П., Дувакина Н.Г., Халитова Н.Ю.	Абрамовских Т.А. Ларюшкин С.А.	Кускова Е.В., Батурина И.П., Дувакина Н.Г., Халитова Н.Ю.	Соглашение о сотрудничестве РИП и ЧИППКРО
1.3.	Проведение для педагогических работников и руководителей	Февраль – ноябрь	Коптелов А.В. Соловьева Т.В.	-	Абрамовских Т.А. Ларюшкин С.А.		Журнал консультаций

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители		Соисполнители		Результаты деятельности
			ГБУ ДПО ЧИППКРО	Наименование ОО	ГБУ ДПО ЧИППКРО	Наименование ОО	
	региональных инновационных площадок консультаций специалистами ГБУ ДПО ЧИППКРО по вопросам:				Боровкова Е.Г. Гулеватая О.Н.		
1.3.1.	Разработка технического задания	Март	Коптелов А.В.	Кускова Е.В., Батурина И.П., Дувакина Н.Г., Халитова Н.Ю.	Соловьева Т.В.	Ягудина Д.М., Савельева Т.Э., Шабалина А.Н., Бирюкова А.Р., Вельтищева А.В.	Утверждение технического задания
1.3.2.	Экспертиза кейсов	Сентябрь	Коптелов А.В. Соловьева Т.В.	Батурина И.П., Дувакина Н.Г., Халитова Н.Ю.	Абрамовских Т.А. Боровкова Е.Г. Гулеватая О.Н. Боровкова Е.Г. Гулеватая О.Н.	Ягудина Д.М., Савельева Т.Э., Шабалина А.Н., Бирюкова А.Р., Вельтищева А.В.	Создание банка данных кейсов урочной и внеурочной деятельности
1.3.3.	Нормативная база по ШИБЦ	Апрель	Коптелов А.В. Соловьева Т.В.	Кускова Е.В, Батурина И.П.	Ларюшкин С.А.	Дувакина Н.Г., Палина Т.О., Федорова М.Т.	Утверждение положения о ШИБЦ МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска»
1.3.4.	Подготовка к межрегиональному	Октябрь	Коптелов А.В.	Кускова Е.В., Батурина И.П., Дувакина Н.Г.,	Абрамовских Т.А.	Ягудина Д.М., Савельева	Выступление на семинаре

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители		Соисполнители		Результаты деятельности
			ГБУ ДПО ЧИППКРО	Наименование ОО	ГБУ ДПО ЧИППКРО	Наименование ОО	
	семинару		Соловьева Т.В.	Халитова Н.Ю.	Ларюшкин С.А. Боровкова Е.Г. Гулеватая О.Н. Боровкова Е.Г. Гулеватая О.Н.	Т.Э., Шабалина А.Н., Бирюкова А.Р., Вельтищева А.В., Палина Т.О.	
1.3.5.	Функциональное чтение и современные образовательные технологии	Май	Коптелов А.В. Соловьева Т.В.	Ягудина Д.М., Савельева Т.Э., Шабалина А.Н., Бирюкова А.Р., Вельтищева А.В.	Абрамовских Т.А. Боровкова Е.Г. Гулеватая О.Н.	Батурина И.П., Дувакина Н.Г., Палина Т.О.	Теоретическая подготовка
1.3.6.	Разработка программы вебинара и семинара для родителей		Коптелов А.В. Соловьева Т.В.	Кускова Е.В., Батурина И.П., Дувакина Н.Г., Халитова Н.Ю.	Абрамовских Т.А.	Ягудина Д.М., Савельева Т.Э., Шабалина А.Н., Бирюкова А.Р., Вельтищева А.В.	Программы вебинара и семинара для родителей
1.3.7.	Реализация мероприятий вариативной части календарного плана работы		Коптелов А.В. Соловьева Т.В.	Кускова Е.В., Батурина И.П., Дувакина Н.Г., Халитова Н.Ю.	Абрамовских Т.А. Ларюшкин С.А. Боровкова Е.Г. Гулеватая О.Н.	Ягудина Д.М., Савельева Т.Э., Шабалина А.Н., Бирюкова А.Р., Вельтищева А.В.	Результаты деятельности мероприятий вариативной части

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители		Соисполнители		Результаты деятельности
			ГБУ ДПО ЧИППКРО	Наименование ОО	ГБУ ДПО ЧИППКРО	Наименование ОО	
1.4.	Участие в VIII Всероссийской научно-практической конференции «Опыт и проблемы введения федеральных государственных стандартов»	Ноябрь	Коптелов А.В. Соловьева Т.В.	Батурина И.П., Дувакина Н.Г., Халитова Н.Ю.	Абрамовских Т.А. Ларюшкин С.А. Боровкова Е.Г. Гулеватая О.Н.	Ягудина Д.М., Савельева Т.Э., Шабалина А.Н., Бирюкова А.Р., Вельтищева А.В.	Презентация деятельности региональной инновационной площадки; информационно-методические материалы
1.5.	Участие в конференции по итогам работы региональных инновационных площадок в 2019 году	Декабрь	Коптелов А.В. Соловьева Т.В.	Кускова Е.В., Батурина И.П., Дувакина Н.Г., Халитова Н.Ю.	Абрамовских Т.А. Ларюшкин С.А. Боровкова Е.Г. Гулеватая О.Н.	Ягудина Д.М., Савельева Т.Э., Шабалина А.Н., Бирюкова А.Р., Вельтищева А.В.	Экспертный лист оценки деятельности РИП
1.6.	Размещение материалов – продуктов деятельности региональной инновационной площадки по тематике проекта на сетевой интерактивной площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО	Не менее 1 материала в квартал	Коптелов А.В. Соловьева Т.В.	Кускова Е.В., Батурина И.П., Дувакина Н.Г., Халитова Н.Ю.	Ларюшкин С.А. Боровкова Е.Г. Гулеватая О.Н.	Ягудина Д.М., Савельева Т.Э., Шабалина А.Н., Бирюкова А.Р., Вельтищева А.В.	Наличие не менее 4 продуктов деятельности региональной инновационной площадки по тематике проекта, размещенных на сетевой интерактивной площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО, получивших отзывы работников образования
1.7.	Участие в онлайн	Апрель	Ильясов Д.Ф.	Кускова Е.В., Батурина	Машуков	Ягудина Д.М.,	Сертификаты

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители		Соисполнители		Результаты деятельности
			ГБУ ДПО ЧИППКРО	Наименование ОО	ГБУ ДПО ЧИППКРО	Наименование ОО	
	семинаре для команды (специалистов) региональной инновационной площадки по теме «Методика и методология педагогического исследования» (8 часов)			И.П., Дувакина Н.Г., Халитова Н.Ю.	А.В. Коптелов А.В. Соловьева Т.В.	Савельева Т.Э., Шабалина А.Н., Бирюкова А.Р., Вельтищева А.В.	участников семинара
1.8.	Участие в онлайн семинаре для команды (специалистов) региональной инновационной площадки по теме «Проектирование научной статьи. Работа с текстами научных публикаций в научных социальных сетях» (8 часов)	Май	Ильина А.В.	Кускова Е.В., Батурина И.П., Дувакина Н.Г., Халитова Н.Ю.	Машуков А.В. Коптелов А.В. Соловьева Т.В.	Ягудина Д.М., Савельева Т.Э., Шабалина А.Н., Бирюкова А.Р., Вельтищева А.В.	Сертификаты участников семинара
2.	Инвариантная часть (без сопровождения специалистов ГБУ ДПО ЧИППКРО)						
2.1.	Разработка программы вебинара для педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций Челябинской области	Сентябрь		Кускова Е.В., Батурина И.П., Дувакина Н.Г., Халитова Н.Ю.		Ягудина Д.М., Савельева Т.Э., Шабалина А.Н., Бирюкова А.Р., Вельтищева А.В.	Программа вебинара для педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций Челябинской области по тематике

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители		Соисполнители		Результаты деятельности
			ГБУ ДПО ЧИППКРО	Наименование ОО	ГБУ ДПО ЧИППКРО	Наименование ОО	
	по тематике деятельности региональной инновационной площадки						деятельности региональной инновационной площадки (продолжительность вебинара не менее 40 минут)
2.2.	Разработка программы семинара для родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательной организации, являющейся региональной инновационной площадкой	Август		Кускова Е.В., Батурина И.П., Дувакина Н.Г., Халитова Н.Ю.		Ягудина Д.М., Савельева Т.Э., Шабалина А.Н., Бирюкова А.Р., Вельтищева А.В.	Программа семинара для родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательной организации, являющейся региональной инновационной площадкой (продолжительность семинара не менее 40 минут)
2.3.	Проведение вебинара для педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций Челябинской области по тематике деятельности региональной	Декабрь		Кускова Е.В., Батурина И.П., Дувакина Н.Г., Халитова Н.Ю.		Ягудина Д.М., Савельева Т.Э., Шабалина А.Н., Бирюкова А.Р., Вельтищева А.В.	Участие в вебинаре не менее 150 педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций из не менее, чем 5 муниципальных образований

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители		Соисполнители		Результаты деятельности
			ГБУ ДПО ЧИППКРО	Наименование ОО	ГБУ ДПО ЧИППКРО	Наименование ОО	
	инновационной площадки						Челябинской области; приказ о проведении вебинара для педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций Челябинской области по тематике деятельности региональной инновационной площадки с утвержденной программой; листы регистрации; видеозапись вебинара; методические материалы
2.4.	Проведение семинара для родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательной организации, являющейся региональной инновационной площадкой	Сентябрь		Кускова Е.В., Батурина И.П., Дувакина Н.Г., Халитова Н.Ю.		Ягудина Д.М., Савельева Т.Э., Шабалина А.Н., Бирюкова А.Р., Вельтищева А.В.	Участие в семинаре не менее 30 представителей родительской общественности региональной инновационной площадки; приказ о проведении семинара для родителей (законных

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители		Соисполнители		Результаты деятельности
			ГБУ ДПО ЧИППКРО	Наименование ОО	ГБУ ДПО ЧИППКРО	Наименование ОО	
							представителей) обучающихся общеобразовательной организации, являющейся региональной инновационной площадкой, утвержденной программой; регистрации; методические материалы
2.5.	Обобщение текущих результатов деятельности РИП в 2019 году в виде практико-ориентированных методических продуктов	Декабрь		Кускова Е.В., Батурина И.П., Дувакина Н.Г., Халитова Н.Ю.		Ягудина Д.М., Савельева Т.Э., Шабалина А.Н., Бирюкова А.Р., Вельтищева А.В.	Практико-ориентированный методический продукт
2.6.	Заключение соглашений (актуализация имеющихся) образовательными организациями для объединения усилий в целях сотрудничества по реализации научно-прикладного проекта	Март –апрель		Кускова Е.В., Батурина И.П.			Не менее 3 соглашений образовательными организациями для объединения усилий в целях сотрудничества по реализации научно-прикладного проекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители		Соисполнители		Результаты деятельности
			ГБУ ДПО ЧИППКРО	Наименование ОО	ГБУ ДПО ЧИППКРО	Наименование ОО	
3.	Вариативная часть						
3.1.	Регламентация деятельности ШИБЦ (организационная, кадровая и т.д.)	Март-май		Кускова Е.В., Батурина И.П., Дувакина Н.Г., Халитова Н.Ю.		Ягудина Д.М., Савельева Т.Э., Шабалина А.Н., Бирюкова А.Р., Вельтищева А.В.	Локальные акты
3.2.	Создание презентационного видеоролика для просветительской работы с родителями, детьми, сетевыми партнерами.	Май		Кускова Е.В., Батурина И.П., Дувакина Н.Г., Халитова Н.Ю.		Ягудина Д.М., Савельева Т.Э., Шабалина А.Н., Бирюкова А.Р., Вельтищева А.В.	Видеоролик
3.3.	Вебинар для руководителей ОО по регламентации деятельности ШИБЦ и сетевому взаимодействию на его основе	Декабрь		Кускова Е.В., Батурина И.П., Дувакина Н.Г., Халитова Н.Ю.		Ягудина Д.М., Савельева Т.Э., Шабалина А.Н., Бирюкова А.Р., Вельтищева А.В.	Программа вебинара, участие не менее 30 руководителей ОО
3.4.	Размещение материалов – продуктов деятельности по тематике проекта – на сетевых интерактивных площадках социальных	Март- декабрь		Кускова Е.В., Батурина И.П., Дувакина Н.Г., Халитова Н.Ю.		Ягудина Д.М., Савельева Т.Э., Шабалина А.Н., Бирюкова А.Р., Вельтищева А.В.	Репозиторий методических и дидактических материалов

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители		Соисполнители		Результаты деятельности
			ГБУ ДПО ЧИППКРО	Наименование ОО	ГБУ ДПО ЧИППКРО	Наименование ОО	
	партнеров, в т.ч. по организации деятельности детей с ОВЗ.						
3.5.	Создание репозитория кейсов, способствующих формированию у учащихся навыков функционального чтения в урочной и внеурочной деятельности,			Кускова Е.В., Батурина И.П., Дувакина Н.Г., Халитова Н.Ю.		Ягудина Д.М., Савельева Т.Э., Шабалина А.Н., Бирюкова А.Р., Вельтищева А.В.	Репозиторий методических и дидактических материалов
3.6.	Разработка методических рекомендаций для всех участников образовательных отношений по использованию кейсов			Кускова Е.В., Батурина И.П., Дувакина Н.Г., Халитова Н.Ю.			Репозиторий методических и дидактических материалов

Сторона 1

Директор МБОУ «Гимназия №48 г.
Челябинска»

Кусков Е.В.

«___» февраля 2019 г.

Сторона 2

Руководители научно-прикладного проекта:

И.О. ректора ГБУ ДПО ЧИППКРО

_____ А. В. Хохлов

«___» февраля 2019 г.